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営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行の一

部改正について 

農政部が発注する営繕工事については、休日を確保できる環境整備を推進するため、

「営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行について」（令和

３年１月 14 日付け事調第 1266 号）により週休２日の確保に要する費用の計上を行って

きたところですが、費用の計上に関する試行の一部を改正し、下記のとおり適用するこ

ととしたので、お知らせします。 

記 

 
１ 改正資料 
・営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行実施要領 

 
２ 適用年月日 

  令和８年４月 1日以降入札の工事からとする。 

 
３ 改正内容 

 別紙、新旧対照表のとおり 

 
 
 

TEL：011-231-4111     

設計積算係 内線 27-184  

調整係 内線 27-169 

 



営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行実施要領 

 

１ 目的 

農政部が発注する営繕工事の工期については、工期の設定に関する発注者の責務等を

定めた品確法等の主旨を踏まえ、土曜日、日曜日、祝休日等を工事期間中の休業日とし

て確保するなど適切な設定に努めているところですが、建設業界においては、担い手不

足が懸念され、将来を担う技術者確保が重要な課題となり、入職しやすい環境づくりに

向けた建設現場における「働き方改革」が求められているところです。 

このことから、休日を確保できる環境整備を推進するため、営繕工事における週休２

日の取得に要する費用の計上に関する試行を、積算基準日が令和８年（2026 年）４月１

日以降入札の工事から実施し、週休２日による施工の実施方法等について定める。 

 

２ 対象工事 

 建築工事等価格積算要領を適用する工事を対象とする。ただし、災害復旧工事及び工

期末に制限のある工事など、週休２日の実施に適さない工事は除く。 

 

３ 用語の定義 

１）週休２日 

① 完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、原則として土曜日
及び日曜日を現場閉所日に指定し、２日以上の現場閉所を行ったと認められる

状態をいう。ただし、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場

合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日に指定

するものとする。  

② 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉
所を行ったと認められる状態をいう。  

③ 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと
認められる状態をいう。  

 

２）対象期間 

「対象期間」とは、工事の始期から工事の完成日までの期間をいう。 

なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として１２月２

９日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日祝祭日以

外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間の

ほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

 



 ３）現場閉所 

「現場閉所」とは、現場事務所等での事務作業を含めて１日を通して現場作業が行

われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視等、現場管理上必要な作業は含ま

ない。 

 

 ４）４週８休以上 

① 完全週休２日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、土曜日
から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所日数が２日以上の

水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が７日に満

たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現

場休息）を行っていれば、達成しているとみなす。なお、現場閉所日を原則と

して土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受

発注者間の協議により変更できるものとする。 

② 月単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合
（以下「現場閉所率」という。）が 28.5％（８日／２８日）以上の水準に達して

いることをもって判断する。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が

28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の

現場閉所を行っていれば、達成しているとみなす。 

③ 通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所率が 28.5％（８日／２８日）以

上の水準に達していることをもって判断する。 

なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日

及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休２日（土

日）に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。また、降雨、降

雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数

に含めるものとする。 

 

４ 実施方法  

 １）発注者は、土地改良事業等工期設定要領（平成２９年１２月１４日付事調第８２

３号）を踏まえた工期設定を行うものとする。 

 ２）受注者は、週休２日の実施を希望する場合は、工事着手前に週休２日の実施計画

書※1を作成し、工事監督員へ提出すること。 

 ３）試行工事の対象となる工事期間は、工事の始期から工事の完成日まで（工事の中

止期間※2や余裕ある工事期間は除く）とし、その期間内に週休２日の履行（または

実施予定）を確認すること。 

 ※１：実施計画書は別記様式１（休日等取得実績調書）計画欄によるものとする。 

 ※２：標準契約書第１９条１及び２における工事の全部の施工を一時中止する場合を



いう。 

 

５ 実施確認 

 １）受注者は、週休２日の実施状況を定期的に工事監督員へ報告※3すること。 

 ２）工事監督員は、受注者からの上記報告により週休２日の実施状況を確認※4するも

のとし、必要に応じて受注者からの聞き取り及び提示資料による確認を行うこと。 

  ※３：報告は、別記様式１（※
1
）または現場閉所実績が記載された日報、工程表や

休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等による。その提出は

電子データまたは書面とする。 

※４：報告を受けた別記様式１（※1）等による。 

     なお、必要に応じて行う受注者からの聞き取り及び提示資料等による確認と 

は、日報、作業日誌及び安全日誌等による作業実態の確認のことをいう。 

 

６ 積算方法 

 １）補正方法  

  対象期間中の現場閉所の状況に応じた以下の補正係数により労務費（予定価格のも

ととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単

価）の労務費）及び現場管理費を補正する。なお、補正方法については、（別添）「営

繕工事における週休２日工事実施要領補足事項」によるものとする。  

① 完全週休２日（土日）工事   労務費   １．０２  

                     現場管理費 １．０１  

 

② 月単位の週休２日工事      労務費     １．０２ 

２）積算及び変更方法 

「月単位の週休２日」の達成を前提に、１）②により労務費を補正し工事費を積算

して予定価格を作成する。 

現場閉所の達成状況を確認し、「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、補正係数 を
１）①に変更し、請負代金額のうち補正分を増額変更する。なお、「月単位の週休２日」

が未達成の場合は、補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。 
 

７ 入札公告及び入札説明書並びに特記仕様書への記載について 

 １）入札公告及び入札説明書に「10 記載例」の記載例を参考とし、試行工事の対象

であることを明示するものとする。 

 ２）特記仕様書に「10 記載例」を参考とし、試行工事の対象であることを明示する

ものとする。 

 



８ 実施の留意事項 

１）受注者は、現場閉所を計画的に設けることとする。ただし、現場の特性等に応じ

て、当初計画した現場閉所を振り替えできるものとするほか、天候等により休工し、

作業日を振り替えた場合においても現場閉所と認めるものとする。 

２）受注者は、地元対応やコンクリート打設後の養生期間、緊急対応など、やむを得

ない場合は、工事監督員と協議のうえ、振替休日等により休日を取得することを可

とする。なお、現場閉所日に現場内の安全確認等が必要な場合は、最低限の人員に

より対応することとする。 

３）週休２日の履行確認については事務手続きの関係上、工事完成日の２０日前※5ま

でに実施状況※6または実施予定状況）を工事監督員に提出し、確認を受けなければ

ならない。 

また、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の

活用に努める。 

 ４）発注者は、緊急時等を除き、受注者に対して休日の作業が発生するような指示及

び依頼は行わないものとする。 

 ５）週休２日の実施を希望したが、実際に週休２日を履行することができない場合で

も、その責は問わないものとする。 

 ６）この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定め

るものとする。 

 ※５：工事完成日の２０日前が閉庁日の場合は、その前の開庁日とする。 

 ※６：実施状況（または実施予定状況）は、別記様式１の実施欄によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 実施フロー 

工事発注時 

・週休２日試行工事を選定後、入札公告文及び入札説明書並びに特記仕様書に当該

工事が試行工事であり、当初積算において月単位の４週８休の補正係数を乗じてい

る旨を記載する。（10 記載例１）～２）参照） 

↓ 

試行工事契約締結後の施工計画書提出時 

・受注者が週休２日のよる施工を希望する場合は、実施計画書（別記様式１）を施

工計画書に添付して、打合簿とともに工事監督員へ提出する。 

・工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。（10 記載例３）

参照） 

↓ 

試行工事 実施（施工）中 

・工事監督員は、休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取

りや、受注者からの別記様式１（※
1
）または現場閉所実績が記載された日報、工程

表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等の提示により確認を行

う。 

・受注者は、週休２日を確保しつつ、受注者の責めに帰すことができない事由によ

り工期を延長する必要が生じた場合、工事監督員へ工期延長についての協議を行う

ものとする。 

・工事監督員は、工期内における完全週休２日の履行が確認できた時点で、設計変

更により労務費及び現場管理費の補正を行う。ただし、工事期間中に履行が確認で

きなければならない。 

⇒工事の完成日の２０日前までに、履行が確認できる場合は、その確認日以降であ

れば、設計変更を行って差し支えない。 

⇒月単位の週休２日の履行ができないこととなった場合にあっては、設計変更によ

り、補正係数を除し、請負金額のうち労務費補正分の減額変更を行う。 

⇒受注者は、工事の完成日の２０日前までに、履行が確認できない場合にあっても、

その後の現場閉所予定を記入した「別記様式１」等の実施予定状況が確認できる書

類を提出し、工事監督員による休日取得計画の妥当性の確認を受け履行の見込みが

確認できる場合は、設計変更を行うものとする。 

（ただし、受注者は履行確認のための提示資料を取りまとめ、工事監督員による作

業実態の確認に応じること。） 

 

 

 

 



10 記載例 

 １）入札公告記載例 

１ 入札に付する事項 

（６）「営繕工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行」の対

象工事 

この工事は、月単位の４週８休に取り組むことを前提とし、労務費（予定

価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の

掲載価格（材工単価）の労務費）に月単位の４週８休以上の補正係数を乗じ

て予定価格を算出する試行対象工事である。なお、完全週休２日を実施した

場合に設計変更にて労務費、現場管理費の補正を行う。また、月単位の４週

８休に満たない場合は、設計変更により、補正係数を除し、請負代金額のう

ち労務費補正分の減額変更を行う。 

  

 ２）特記仕様書記載例 

○週休２日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて労務費を補正し

設計変更を行う試行についての特記仕様書 

１ 週休２日による施工 

 １）本工事は、当初積算において「月単位の４週８休以上」の達成を前提とした

補正係数を労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市

場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）に乗じている。 

また、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日を実施した場合

には設計変更にて労務費、現場管理費の補正を行う。月単位の４週８休に満た

ない場合は、設計変更により、補正係数を除し、請負代金額のうち労務費補正

分の減額変更を行う。  

 



（別添）営繕工事における週休２日工事実施要領補足事項 

 

１ 工事費の積算方法 

週休２日工事において、現場閉所（現場休息）の状況に応じて、「２ 単価の補正方

法に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、予定価格のもととなる

工事費の積算を行う。 

 

２ 単価の補正方法等 

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。 

（１）複合単価 

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に営繕工事における週休２日工事

実施要領（以下「実施要領」という。）の補正係数を乗じて補正する。なお、交通誘

導警備員の労務単価についても同様に補正する。 

（２）市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

市場単価と補正市場単価は、実施要領の補正係数から算出した以下の表Ａ、表Ｅ 

及び表Ｍの補正率の補正率を用いた以下の式により補正する。 

【新営工事の場合】 
・市場単価 × 新営補正率 
・補正市場単価 × 新営補正率 
【全館無人改修の場合】 
・市場単価 × 新営補正率 
・補正市場単価 × 新営補正率 
【執務並行改修の場合】 
・市場単価 × 改修補正率 
・補正市場単価 × 改修補正率 
物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価

格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。 
【新営工事、全館無人改修の場合】 
・物価資料の掲載価格 × 新営補正率 
【執務並行改修の場合】 
・物価資料の掲載価格 × 改修補正率 

 
 
 
 
 
 
 
 



表Ａ 基準補正単価の補正率 

工種 摘要 
月単位の週休２日工事 

及び 
完全週休２日工事 

新営補正率 改修補正率 
仮設工事 物価資料 1.01 1.01 
土工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 
地業工事 物価資料 1.01 1.01 
鉄筋工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 
コンクリート工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 
型枠工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 
鉄骨工事 物価資料 1.02 1.02 
既製コンクリート 物価資料 1.01 1.01 
防水工事 市場単価 1.01 1.08 
防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.01 1.14 
防水工事 物価資料 1.01 1.01 
石工事 物価資料 1.01 1.01 
タイル工事 物価資料 1.01 1.01 
木工事 物価資料 1.01 1.01 
屋根及びとい 物価資料 1.01 1.01 
金属工事 市場単価 1.01 1.09 
金属工事 物価資料 1.01 1.01 
左官工事（仕上塗材仕上） 市場単価 1.01 1.01 
左官工事（仕上塗材仕上以外） 市場単価 1.01 1.16 
左官工事 物価資料 1.01 1.01 
建具（ｶﾞﾗｽ） 市場単価 1.01 1.10 
建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.02 1.16 
建具 物価資料 1.01 1.01 
塗装工事 市場単価 1.01 1.15 
塗装工事 物価資料 1.01 1.01 
内外装工事 市場単価 1.01 1.13 
内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 市場単価 1.01 1.08 
内外装工事 物価資料 1.01 1.01 
内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 物価資料 1.01 1.01 
仕上げユニット 物価資料 1.01 1.01 
排水工事 物価資料 1.01 1.01 
舗装工事 物価資料 1.01 1.01 
植栽及び屋上緑化 物価資料 1.01 1.01 

 



表Ｅ 基準補正単価の補正率 

工種 摘要 

月単位の週休２日工事 
及び 

完全週休２日工事 
新営補正率 改修補正率 

配管工事 

電線管、２種金属線ぴ及び同ﾎﾞｯｸｽ 1.01 1.19 
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.01 1.15 
位置ﾎﾞｯｸｽ及び位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 1.01 1.18 
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.01 1.13 
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 1.00 
防火区画貫通処理ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） 1.01 1.14 
防火区画貫通処理金属管・丸型用 1.01 1.05 

（電動機その他接続材工事） 
金属製可とう電線管 1.01 1.15 

配線工事 600Ｖ絶縁電線及び 600Ｖ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 1.01 1.17 

接地極工事 
(接地極工事) 
銅板式、銅覆鋼棒、 
接地極埋設票（金属製） 

1.01 1.01 

 
 
表Ｍ 基準補正単価の補正率 

工種 摘要 

月単位の週休２日工事 
及び 

完全週休２日工事 
新営補正率 改修補正率 

保温工事 配管用、ダクト用及び消音内貼 1.01 1.15 

ダクト設備 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 1.01 1.15 

ダクト付属品 既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、 
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ 1.02 1.22 

衛生器具設備 
（ユニットを除く） 

取付手間のみ 1.02 1.22 

 
 



記載例

年　　月　　日

（工事監督員）

　総括監督員

　主任監督員　　　　△△　△△

　監　督　員　　　　▲▲　▲▲

（受注者）　　□□□□□□□□□□

工事名　　　○○○　○○地区　○工区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□発注者　☑受注者

内　　　　　容

処 発

理 注

・ 者

回

答

受

注

者

備考　打合せ毎に別葉とする。

　上記について　□承諾　□協議　□報告　□提出　□届出　□その他(　　　)します

  　　　　　　　□回答予定日を設定します。 回答予定日：　　　　年　　月　　日

【回答】

 

【中間】処理・回答日：　　　　年　　月　　日　　　【最終】処理・回答日：　　　　年　　月　　日

　上記について　□承諾　□受理　□通知　□指示　□提示　☑その他(　了解　)します

  　　　　　　　□回答予定日を設定します。 回答予定日：　　　　年　　月　　日

【回答】例１）実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。以後実施状況に
ついて、別記様式１等により確認を行います。

【中間】処理・回答日：　　　　年　　月　　日　　　【最終】処理・回答日：　　　　年　　月　　日

打 合 簿

発 議 者

発議事項 ☑協議　□承諾　□指示　□提出　□報告　□通知　□その他(　　　　)

件　　　　　名

週休２日の実施について

例１）本工区において、週休２日による施工を希
望します。週休２日の実施計画書を提出します。

例２）本工区において、週休２日を考慮して工程
を計画したところ、調整が困難であるため希望し
ません。


